

Số: /QĐ-UBND

Tân Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo nhà văn hóa và sân thể thao TDP3, phường Tân Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020//TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét Tờ trình số của UBND phường Tân Giang về việc đề nghị phê duyệt Quyết toán dự toán hoàn thành công trình Cải tạo nhà văn hóa và sân thể thao TDP3, phường Tân Giang và hồ sơ kèm theo và báo cáo thẩm định số 01 /BC-DAHT ngày 14/04/2023 của Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên công trình: Cải tạo nhà văn hóa và sân thể thao TDP3, phường Tân Giang.
- Chủ đầu tư: UBND phường Tân Giang.
- Địa điểm xây dựng: phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh.
- Thời gian khởi công, hoàn thành: 21/12/2022 đến 30/12/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Nguồn vốn đã cấp phát	Vốn thực hiện đến thời điểm khóa sổ lập BCQT	
		Đã thanh toán	Còn lại được thanh toán
Tổng số	229.612.000	85.000.000	144.612.000
Nguồn vốn Ngân sách Thành phố	133.000.000	0	133.000.000
Nguồn vốn huy động đóng góp của nhân dân	96.612.000	85.000.000	11.612.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị Quyết toán
Chi phí xây dựng	203.721.000	212.898.000
Chi phí quản lý dự án	7.684.000	0
Chi phí tư vấn đầu tư XD	24.344.000	16.714.000
Chi phí khác	1.571.000	0
Dự phòng	10.186.000	0
Tổng cộng	266.746.000	229.612.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	GT thực tế	GT quy đổi	GT thực tế	GT quy đổi
Tổng số:	Không	Không	229.612.000	Không
1. Tài sản cố định	Không	Không	229.612.000	Không
2. Tài sản lưu động	Không	Không	0	Không

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình theo đúng quy định.
 - Được phép ghi tăng tài sản cố định theo giá trị quyết toán được duyệt.
- Mở sổ sách theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản có hiệu quả.

- Có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước thanh toán số vốn còn thiếu cho các đơn vị liên quan theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

2. Các nghiệp vụ thanh toán khác:

Công nợ tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán: 229.612.000 đồng

- Nợ phải thu: 0 đồng

- Nợ phải trả: 144.612.000 đồng

(Phụ lục chi tiết công nợ kèm theo)

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Văn phòng HĐND – UBND, Kế toán ngân sách, Địa chính xây dựng và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- KBNN Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hiệp

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TÂN GIANG**

PHỤ LỤC CÔNG NỢ

Cải tạo nhà văn hóa và sân thể thao TDP3, phường Tân Giang

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 14 / 04/2023 của UBND phường Tân Giang)

Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán	
				Phải trả	Phải thu
1	2	3	4	5	6
Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Khang	Xây lắp công trình	212.898.000	85.000.000	127.898.000	
Công ty CP xây dựng Hà Quân	CP lập BC KTKT	12.314.000		12.314.000	
Phòng quản lý đô thị	Chi phí thẩm định thiết kế dự toán	4.400.000		4.400.000	
Tổng số		229.612.000	85.000.000	144.612.000	