

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình Xây dựng, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thiếp, đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường nội bộ Hào Thành, thành phố Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về việc quy định một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/2/2020 của UBND tỉnh về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND thành phố về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình Xây dựng, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thiếp, đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường nội bộ Hào Thành, thành phố Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tại Tờ trình số 83/TTr-QLDA ngày 29/3/2022; đề nghị của Phòng Tài chính-Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 73/TĐ-TCKH ngày 08/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình Xây dựng, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thiếp, đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường nội bộ Hào Thành, thành phố Hà Tĩnh, với các nội dung như phụ lục kèm theo.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ; Ngân sách thành phố và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố; Chủ tịch UBND phường Tân Giang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH₅

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hiếu

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH**

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2022 của UBND thành phố Hà Tĩnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01.XL. Xây dựng, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thiếp, đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường nội bộ Hào Thành, thành phố Hà Tĩnh	1.403.900.000	Đấu thầu rộng rãi		Tháng 04 năm 2022	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Gói thầu số 02.TVGS. Tư vấn giám sát thi công công trình	44.968.000	Chỉ định thầu		Tháng 04 năm 2022	Trọn gói	Theo tiến độ gói 01.XL
	Tổng cộng	1.448.868.000 đồng					

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ